

平陆县电子商务进农村综合示范巩固提升项目进度表（2022年8月）

填表区县：平陆县		填报人：支玉晶		联系电话：0359-3522106															
序号	项目名称	县级电子商务公共服务中心										乡镇级电子商务公共服务站点							
		项目名称	项目承建企业	项目建设内容	规划建设面积（平方）	投入使用面积（平方）	建设进度%	计划入驻服务商数量（家）	实际入驻服务商数量（家）	建设进度%	功能布局情况	建设完成时间	项目承建企业	项目建设内容	计划建设镇村服务站点（个）、覆盖率%	已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率%	建设进度%	建设完成时间	
1	电子商务公共服务体系建设	平陆县电子商务公共服务中心	山西匹思泰信息技术股份有限公司	服务中心大厅、产品展示区、众创空间、培训中心、快检实验室、企业孵化空间等公共服务运营、品牌打造、供应链管理等	860	860	100	12	17	100	服务中心软装完成，运营企业山西匹思泰信息技术股份有限公司入驻	2019年4月	山西匹思泰信息技术股份有限公司	乡（镇）村级服务站点建设	164/100	164/100	100	2021年7月	
			项目承建企业	项目建设内容	团队建设	运营管理	决策支持	品牌服务	农资服务	农技服务	金融服务	包装服务	电商运营服务	溯源管理	培训服务	物流服务	电商技术支持	农产品库建设	建设进度%
			山西匹思泰信息技术股份有限公司	村级服务运营、管理	项目团队建设完成	开始运营	有	有	有	有	有	有	有	有	有	共开展263期培训	入驻4家快递物流企业	有	农产品调研完成
2	电子商务物流体系建设	县级电子商务物流中心建设										乡镇村物流网点建设							
		项目名称	项目承建企业	项目建设内容	规划建设面积（平方）	投入使用面积（平方）	建设进度%	计划整合快递企业数量	实际整合快递企业数量	建设进度%	功能布局情况	建设完成时间	项目承建企业	项目建设内容	计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率%	已建成物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率%	建设进度%	建设完成时间	
		平陆县电子商务公共物流配送中心	山西匹思泰信息技术股份有限公司	物流分拨、快递收发、城乡配送	800	800	100	4家	4家	100	入驻4家快递企业并开始运营	2019年9月	山西匹思泰信息技术股份有限公司	乡镇、村物流配送服务站	164/100	164/100	100	2021年7月	
3	电子商务人才培训	项目名称	项目承建企业	项目承建内容				计划培训人次		累计培训人次		建设进度%	计划培训课时	当月培训课时		建设进度%	计划完成时间	累计通过电商创业就业人数（个）	
		农村电商人才培训	山西匹思泰信息技术股份有限公司	电商新媒体培训、开办电商直播培训				1000		1007		100	500	0		100	2021年12月	376个	
4	中央财政资金拨付情况	拨付金额						县财政配套资金拨付金额				中央财政资金支持金额（万元）			拨付进度%	计划完成时间			
		1871.094万元						206.75万元				1889.68万元			99.02%	2021年12月			