

平陆县电子商务进农村综合示范巩固提升项目进度表（2023 年 9 月）

|          |              |                 |                 |                                                        |            |                   |       |              |              |        |                                |                |                 |              |                     |                      |              |                 |         |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------|
| 填表区县：平陆县 |              | 填报人：支玉晶         |                 |                                                        |            | 联系电话：0359-3522106 |       |              |              |        |                                |                |                 |              |                     |                      |              |                 |         |
| 序号       | 项目名称         | 县级电子商务公共服务中心    |                 |                                                        |            |                   |       |              |              |        |                                | 乡镇级电子商务公共服务站点  |                 |              |                     |                      |              |                 |         |
| 1        | 电子商务公共服务体系建设 | 项目名称            | 项目承建企业          | 项目建设内容                                                 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方）        | 建设进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设进度%  | 功能布局情况                         | 建设完成时间         | 项目承建企业          | 项目建设内容       | 计划建设镇村服务站点（个）、覆盖率%  | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率%  | 建设进度%        | 建设完成时间          |         |
|          |              | 平陆县电子商务公共服务中心   | 山西匹思泰信息技术股份有限公司 | 服务中心大厅、产品展示区、众创空间、培训中心、快检实验室、企业孵化空间等公共服务运营、品牌打造、供应链管理等 | 1968.07    | 1968.07           | 100   | 12           | 17           | 100    | 服务中心软装完成，运营企业山西匹思泰信息技术股份有限公司入驻 | 2019 年 4 月     | 山西匹思泰信息技术股份有限公司 | 乡（镇）村级服务站点建设 | 164/100             | 164/100              | 100          | 2021 年 7 月      |         |
|          |              |                 | 项目承建企业          | 项目建设内容                                                 | 团队建设       | 运营管理              | 决策支持  | 品牌服务         | 农资服务         | 农技服务   | 金融服务                           | 包装服务           | 电商运营服务          | 溯源管理         | 培训服务                | 物流服务                 | 电商技术支持       | 农产品库建设          | 建设进度%   |
|          |              |                 | 山西匹思泰信息技术股份有限公司 | 村级服务运营、管理                                              | 项目团队建设完成   | 开始运营              | 有     | 有            | 有            | 有      | 有                              | 有              | 有               | 有            | 有                   | 共开展 269 期培训          | 入驻 4 家快递物流企业 | 有               | 农产品调研完成 |
| 2        | 电子商务物流体系建设   | 县级电子商务物流中心建设    |                 |                                                        |            |                   |       |              |              |        |                                | 乡镇村物流网点建设      |                 |              |                     |                      |              |                 |         |
|          |              | 项目名称            | 项目承建企业          | 项目建设内容                                                 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方）        | 建设进度% | 计划整合快递企业数量   | 实际整合快递企业数量   | 建设进度%  | 功能布局情况                         | 建设完成时间         | 项目承建企业          | 项目建设内容       | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 建设进度%        | 建设完成时间          |         |
|          |              | 平陆县电子商务公共物流配送中心 | 山西匹思泰信息技术股份有限公司 | 物流分拨、快递收发、城乡配送                                         | 800        | 800               | 100   | 4 家          | 4 家          | 100    | 入驻 4 家快递企业并开始运营                | 2019 年 9 月     | 山西匹思泰信息技术股份有限公司 | 乡镇、村物流配送服务站  | 164/100             | 164/100              | 100          | 2021 年 7 月      |         |
| 3        | 电子商务人才培训     | 项目名称            | 项目承建企业          | 项目承建内容                                                 |            |                   |       | 计划培训人次       |              | 累计培训人次 |                                | 建设进度%          | 计划培训课时          | 当月培训课时       |                     | 建设进度%                | 计划完成时间       | 累计通过电商创业就业人数（个） |         |
|          |              | 农村电商人才培训        | 山西匹思泰信息技术股份有限公司 | 电商新媒体培训、开办电商直播培训                                       |            |                   |       | 1000         |              | 2098   |                                | 100            | 500             | 0            |                     | 100                  | 2021 年 12 月  | 390 个           |         |
| 4        | 中央财政资金拨付情况   | 拨付金额            |                 |                                                        |            |                   |       | 县财政配套资金拨付金额  |              |        |                                | 中央财政资金支持金额（万元） |                 |              | 拨付进度%               | 计划完成时间               |              |                 |         |
|          |              | 1871.094 万元     |                 |                                                        |            |                   |       | 206.75 万元    |              |        |                                | 1889.68 万元     |                 |              | 99.02%              | 2021 年 12 月          |              |                 |         |