部官镇西太村樱桃产业示范基地绩效评价报告
部官镇西太村樱桃产业示范基地
绩效评价报告
[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk143266757]项目实施单位山西龙卿科技有限公司成立于2020年12月7日，注册地址及经营地址：平陆县部官镇西太村二组，法定代表人：郭建军。营业期限：2020年12月7日至长期，注册资本500万元，该公司占地13502.6㎡，现有12个樱桃大棚。主要经营：林木种子生产经营，食用农产品销售。
工程建设内容：新建三座温室大棚、水果保鲜、分拣中心及管理房、新建厕所及其配套设施等。
[bookmark: _Hlk142314655]项目估算总投资5,329,484.57元，其中：建安工程费5,020,771.27元，其他费用308,713.3元。
资金来源：特色产业奖补资金3,000,000.00元，其余资金自筹。
项目工期：2023年7月7日至2023年11月30日。
[bookmark: _Toc14986][bookmark: _Toc14066]二、评价结果
评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，投入类指标得分11分；过程类指标得分13分；产出类指标得分26分；效益类指标得分28分；满意度指标得分5分。
综合以上分析与评价得分，本次评价的部官镇西太村樱桃产业示范基地绩效评价最终结果为：总体得分83分，评价等级为“良”。
三、主要成效及经验做法
[bookmark: _Hlk143283580][bookmark: _Hlk143270816][bookmark: _Toc19547]部官镇西太村樱桃产业示范基地在产品成熟期，需要大量劳动力参与樱桃采摘、打包运输及土地平整，企业通过吸纳本村及周边农户的方式，累计用工1000人次，同时，为维护园区正常运营，优先与脱贫户（监测户）签订务工合同（原则上脱贫户用工不低于60%），参与到樱桃苗维护、园区环境清理等日常工作中，目前提供就业岗位20个，其中脱贫户12人，每人每天工作8小时，男工130元/天，女工100元/天，每月每人工作20天，每年共支付劳动报酬30.7万元。并定期组织工作人员前往大连参与种植方面的专业培训，提高园区产品质量的同时，也提升了农户个人的专业素养。
四、存在问题
1、收款人名称与建设单位名称不符
[bookmark: _Hlk143270880][bookmark: _Toc19265]2、项目未完工支付奖补资金
3、项目资料不齐全
4、未及时完成竣工财务决算
5、原始凭证要素不齐全
6、自评报告内容不完整，自评表未填写
7、未开展绩效监控工作
五、有关建议
[bookmark: _Toc1584]1、完善项目自评报告，报告内容要与绩效目标申报表相匹配。
2、完善项目实施单位、施工单位、监理单位相关资料的归档管理工作。
3、尽快完成项目竣工财务决算工作，保证项目形成资产的折旧、损毁情况可控，项目建成后全面发挥作用。
4、加强合同管理和内部控制，完善合同资料。
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