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基地项目绩效评价报告
[bookmark: _Toc3904]一、项目基本情况
平陆县圣人涧镇尧店村位于平陆县东北，距县城13公里，由尧店、坑东、尧富三个村组成，全村辖6个自然村庄，7个村民组，658户1684口人，移民人口90户126人，党员55人，群众代表48名，建档立卡贫困户40户81人，三类户3户10人，耕地面积3600亩，其中旱地1600亩，水浇地2000余亩，村主导产业以小麦、玉米、生猪养殖为主。
2023年以来，尧店村支部领办合作社，带头规划了400余亩的山地果园基地，现栽种180亩地因属于坡地，导致果园无法灌溉。为提高山地果园的总体产量，同时也为集体增收奠定基础，提高土地资源利用率，使尧店村林果业向基地化、规模化、产业化方向发展，故实施了圣人涧镇尧店村山地果园县级示范基地—水肥一体化项目。
2023年5月，圣人涧镇人民政府向县乡村振兴局递交《关于尧店村新建农田水利配套设施及水肥一体化智能灌溉系统的项目申请》（圣政字〔2023〕45号）；2023年6月，尧店村民委员会向圣人涧镇人民政府递交《尧店村关于新建农田水利配套设施及水肥一体化智能灌溉系统的项目申请》；项目投资估算100万元。
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圣人涧镇尧店村山地果园县级示范基地项目绩效评价得分81.04分，评价等级为“良”。其中决策16分、过程15分、产出25.48分、效益24.56分。得分情况详见下表：
	一级指标
	A决策
	B过程
	C产出
	D效益
	合计

	权重
	20
	20
	30
	30
	100

	得分
	16
	15
	25.48
	24.56
	81.04

	得分率
	80.00%
	75.00%
	84.93%
	81.87%
	81.04%


[bookmark: _Toc6169]三、主要成效及经验做法
水肥一体化智能灌溉系统，采用“互联网+”技术，实现农田灌溉的集约化、网络化远程管理和远程监测控制，达到自动化运行，对特有阶段的山地果树进行需水、需肥的定量评估，提高山地果园的总体产量，为集体增收奠定基础。在提高资源利用率的同时有效推进尧店村农业的现代化发展。
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1.项目立项申请程序不规范；
2.绩效指标及指标值设置不合理；未按要求编写绩效自评报告及监控分析报告；
3.合同签订不规范，施工资料管理混乱；
4.验收资料要素不齐全，村委会未参与验收；
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6.未按合同约定支付施工费；
7.未进行财务竣工决算，资产归属不明确；
8.村集体实际收益尚未实现。
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针对评价中发现的问题，提出下列改进意见和建议：
1.建议认真学习乡村振兴项目申报流程；
2.精准设置预算绩效指标，加强绩效自评工作；
3.重视合同签订时的审核工作，安排项目负责人梳理施工资料，与设计单位沟通完善验收资料；
4.强化资金预算管理，加强对建设单位资金支付的监管力度，按合同约定支付施工费；
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